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关于印发《杭州医学院临安校区建设工程款项支付及联系单签署管理规定（修订）》的通知
各二级学院（部）、部门：
  现将《杭州医学院临安校区建设工程款项支付及联系单签署管理规定（修订）》印发给你们，请遵照执行。

      杭州医学院
                                 2019年8月20日
杭州医学院临安校区建设工程

款项支付及联系单签署管理规定（修订）
第一章  总则
第一条  为加强学校基本建设工作管理，有效控制工程造价，规范工程款项支付及联系单签署工作，根据国家基本建设管理有关规定，结合学校实际，特制定本规定。
第二章  工程款项支付
第二条  工程款项支付要求
根据项目建设的实际情况，严格按合同约定及工程进度付款。
第三条  工程款项审批权限
工程项目合同的签署按学校《合同管理办法》的流程及权限进行签订，基建办草拟完合同并提交跟踪审计单位签署审计意见后，填制《杭州医学院合同呈批单》并附上相关资料，按规定办理签批。合同范围内的工程款项支付由分管基建校领导审批。
第四条  工程款项支付流程
1.施工单位在工程达到合同付款条件后，按合同约定期限向监理公司提交《工程款支付申请表》（含工程量清单计算表、项目措施费计算表等）、验收合格证明文件等。
2.监理公司、项目管理公司对施工单位提交的《工程款支付申请表》进行核实确认，并在《工程款支付证书》中签署审核意见。
3.跟踪审计单位对工程款支付相关资料进行审核，并出具审核意见。
4.基建办对付款资料进行审核并签署意见后呈交分管基建校领导审批。
5.分管基建校领导审批完毕后由基建办将付款资料转送计财处，计财处根据合同约定条件进行复核。完毕后呈送分管财务校领导审批。
6.基建办将校内审批完毕的付款资料转送财政厅审核部门；同时，计财处将七联单提交主管和财政归口部门，待各相关部门签署付款意见后支付款项。
第三章
联系单签署
第五条  联系单签署要求
严格控制工程造价，实行概算控制。
第六条  联系单签署权限
1.单张2万元以内的联系单由基建办负责人签署，单张2万到10万元的由分管基建校领导签署，单张10万元以上的须经校长办公会议研究决定后签署，单张50万元以上的报经校党委会研究决定后签署。
2.项目累计变动金额超过工程概算500万元
净增加额超过500万元，需根据国家有关规定，按原审批流程上报省发改委进行审批；项目间概算调整超过500万元，报省卫健委备案。
第七条  联系单签署流程
1.联系单提出方将联系单提交建设单位基建办。
2.建设单位基建办将联系单提交设计、监理、项目管理公司及跟踪审计单位讨论，并由上述单位分别签署意见。
3.基建办签署意见并按学校联系单审批权限进行审批。
第四章
附则
第八条  本规定自发布之日起施行，由计划财务处、公共事务管理处负责解释，《杭州医学院临安校区建设工程款项支付及联系单签署管理规定》（杭医〔2017〕119号）同时废止。
杭州医学院办公室                       2019年8月22日印发
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